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Az apropó…

 A 60. évfordulója a modern tervezési 
technikáknak

– Program Evaluation and Review  Technique 
(PERT) 1957

– Critical Path Method (CPM) 1957

– Precedence Diagramming Method vagy 
MPM 1959, 1961,1964
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Megyeri híd ciklogram

3



Project Management College of Scheduling
Atlanta 2017 – The Science of Scheduling

Megyeri híd ciklogram
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Néhány megoldhatatlan probléma

5

 Problem #1 (P1)

 Problem #2 (P2)

 Problem #3 (P3)

 Problem #4 (P4)
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Problem 1
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 A dúcolás (B2) rögtön kezdődhet a 
munkagödör kieemelése után (B1)

 A dúcanyag más tevékenység befejezése 
után szállítható a helyszínre (A) 
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Problem #1 .
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Problem #1 ..
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A  5d B1  3d
FS 2d

FS0

B2  2d

 A dúcolás kezdődjön el a földmunka 
befejezése után két napon belül!

 Ez hogy modellezhető?
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Problem #2 .
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 Átlapolás negatív időközzel (e.g. FS-2)
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FS -2d
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time
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Problem #2 ..      
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 Átlapolás FF SS kombinációval

2d

2d

time

locationA   5d
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SS 2d
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Problem #2 ….       
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 Átlapolás a tev. felbontásával
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Problem #2 …..         

12

 Van jobb megoldás?
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Problem #3 
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 Három helyen folyik a betonozás egy új
recept alapján (A, B, C). A mintavételt
(T) olyan gyorsan kell megtenni, ahogy
csak lehet.
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Problem #3 .
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A   EF=10 B  EF=13 C   EF=9

ES=?   T  

A T kezdete 9. De mi a kapcsolatok?
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Problem #4
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 Egy brigád van a földkiemelésre. A 
projektet olyan gyorsan kell befejezni 
ahogy csak lehet. MI a kapcsolat?
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Problem #4 .
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Problem #5
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 A tevékenységek nem lineárisak és nem 
csak az elejénél lehet kezdeni rajtuk a 
munkát.
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Problem #1

 Maximális kapcsolatok
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#P1...
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#1…
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A 5d

B   5d

50m,0m,0d
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150m,100m,0d
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100 m

time

50 m

#2   Point-to-point kapcsolatok
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9:34 AM 22

Solution for P2 ……
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Folytonos kapcsolatok

A   5d

B   6d

50m

A
B

#P2 ……..

50m
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A   5d

B   6d

1 day

A
B

9:34 AM 24

1 day

# P2 ………
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#P3 
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A1   EF=10 A2  EF=13 A3   EF=9

ES=?   T  

A hagyományos kapcsolatok AND kapcsolatok

F,S,0F,S,0 F,S,0
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#P3
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A1   EF=10 A2  EF=13 A3   EF=9

T    ES=9  

Ezek meg OR kapcsolatok

FS  0           FS    0           FS   0
OR                          OR                            OR
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#P4
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A1 A2 A3

 A Kétirányú kapcsolatok
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A jövő
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A mesterséges intelligencia
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Köszönöm a figyelmet !!!
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