

Hídfelújítás az országos közutakon

Csikós Csaba
osztályvezető
Magyar Közút Nzrt.
Híd Osztály

Előadás tartalma

- **Hídállomány áttekintése, híd felújítások forrásai**
- **Elkészült vagy folyamatban lévő felújítások**

HÍDÁLLOMÁNY ÁTTEKINTÉSE, HÍDFELÚJÍTÁSOK FORRÁSAI


Hídállomány áttekintése

	híd darabszám	híd hossz	hídfelület
2016. 01. 01	7256 db	173 113 m	2 182 592 m ²
2017. 01. 01	7307 db	175 701 m	2 223 623 m ²

	100 évnél idősebb	76-100 év	51-75 év	21-50 év	11-20 év	10 éves vagy újabb
(db)	298	927	2403	2107	847	725
(%)	4%	13%	33%	29%	12%	9%

Hídállomány áttekintése fő állapotosztályzatok szerint

1	940	13%
2	2370	32%
3	2713	37%
4	1066	15%
5	218	3%



Felújítási igények

Hídfelújítás 30 évente →

$7307 / 30 \approx 243$ híd felújítása évente

4-es vagy 5-ös fő állapotosztályzat:

1284 híd felújítása szükséges

Elégtelen teherbírású:

341 híd

MK éves feladattervi keret

2016. tény:	nettó 776 millió Ft	70 hídon
2017. terv:	nettó 1.420 millió Ft	80 hídon
<i>ebből 2016-ról áthúzódó:</i>	<i>nettó 443 millió Ft</i>	<i>12 hídon</i>



NFM támogatási szerződések

2016. évi karbantartási felújítási támogatási szerződés:

- 2017-ben elkészült: 1 híd, bruttó 161 mFt;
- 2017-ben kivitelezés alatt: 2 híd, bruttó 575 mFt

NFM támogatási szerződések

„100 Mrd-os Program” támogatási szerződés:

- 2017-ben folyamatban: 3 híd, bruttó 735 mFt;
- 2018-ban várhatóan megvalósul: 1+5 híd, bruttó 375 + 4.013 mFt
- útfelújításokkal közös hídfelújítások

További hídfelújítási lehetőségek

EU-s források (pl. TOP program)

NIF Zrt., társ kezelők megrendelésében:

- Kapacitás bővítések
- Burkolatmegerősítések
- Határhidak
- MÁV-val közös üzemeltetésű hidak

ELKÉSZÜLT VAGY FOLYAMATBAN LÉVŐ FELÚJÍTÁSOK

3203 / 4+902 km, Atkári Rédei-Nagy-patak híd



3203 / 4+902 km, Atkári Rédei-Nagy-patak híd

101,2 m Ft + Áfa

fedezete:

NFM támogatási
szerződés

2016. 09. 27. -

2017. 03. 24.

forgalomterelés:

Teljes útzár

2016. 12.15-ig



3203 / 4+902 km, Atkári Rédei-Nagy-patak híd



3203 / 4+902 km, Atkári Rédei-Nagy-patak híd



3203 / 4+902 km, Atkári Rédei-Nagy-patak híd

TŰZSZERÉSZ HETI JELENTÉS

(3. számú)

Munka megnevezése:	A 3203. jelű út 4+902 km szelvényében lévő Atkár, Rédei-nagy-patak-híd felújításával igénybe venni kívánt munkaterületek robbanószerkezet-mentesítése.
Munka megrendelője:	Magyar Közút Nonprofit Zrt. H-1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Munkavégzés időpontja:	2017.02.13. - 2017.02.19. között (2 munkanap) (2017.02.16. és 2017.02.17.)
Elvégzett feladatok:	A mederrendezési és mederburkolási munkák (földmunkák) során helyszíni „Tűzszerész Szakfelügyelet” biztosítása.
Előtalált robbanószerkezetek:	A szakfelügyelet ellátása során 2017.02.16-án 2 db M82 típusú rakétarendszerű lövedék (kis katyusa) kelült előtalálásra. A robbanószerkezetek beazonosítása és biztonságba helyezése megtörtént, majd további elszállítás/megsemmisítés céljából bejelentésre kerültek a Gyöngyösi Rendőr-kapitányságon keresztül a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére.



3203 / 4+902 km, Atkári Rédei-Nagy-patak híd



M7 / 56+344 km, Székesfehérvári csp. M7 feletti híd 7. sz. főúti híd



M7 / 56+344 km, Székesfehérvári csp. M7 feletti híd 7. sz. főúti híd

91,6 m Ft + Áfa

fedezete:

2017. évi

feladatterv

2016. 10. 12. -

2017. 04. 27.

forgalomterelés:

sávelhúzás,

sávszűkítés



M7 / 56+344 km, Székesfehérvári csp. M7 feletti híd 7. sz. főúti híd



M7 / 56+344 km, Székesfehérvári csp. M7 feletti híd 7. sz. főúti híd



M7 / 56+344 km, Székesfehérvári csp. M7 feletti híd 7. sz. főúti híd



3501 / 19+225 km, Hajdúnánás, 7. sz. KFCS-híd



3501 / 19+225 km, Hajdúnánás, 7. sz. KFCS-híd

85,3 m Ft + Áfa

fedezete:

2017. évi

feladatterv

2017. 10. 19. -

2017. 05. 31.

forgalomterelés:

Félpályás

lezárás



3501 / 19+225 km, Hajdúnánás, 7. sz. KFCS-híd



3501 / 19+225 km, Hajdúnánás, 7. sz. KFCS-híd



M3 / 13+906 km, M3 feletti Fót, Sikátorpusztai úti híd



M3 / 13+906 km, M3 feletti Fót, Sikátorpusztai úti híd

32,5 m Ft + Áfa

fedezete:

2017. évi

feladatterv

2017. 03. 16. * -

2017. 06. 15 *

forgalomterelés:

híd zár + 2+1 (+1)



M3 / 13+906 km, M3 feletti Fót, Sikátorpusztai úti híd



M3 / 13+906 km, M3 feletti Fót, Sikátorpusztai úti híd



M3 / 13+906 km, M3 feletti Fót, Sikátorpusztai úti híd



43/ 39+185 km, Makói Sámson-Apátfalvi csatorna-híd



43/ 39+185 km, Makói Sámson-Apátfalvi csatorna-híd



43/ 39+185 km, Makói Sámson-Apátfalvi csatorna-híd

47,2 m Ft + Áfa

fedezete:

2017. évi

feladatterv

2016. 10. 12. -

2017. 07. 04.

forgalomterelés:

Sávzárás



43/ 39+185 km, Makói Sámson-Apátfalvi csatorna-híd



43/ 39+185 km, Makói Sámson-Apátfalvi csatorna-híd



43/ 39+185 km, Makói Sámson-Apátfalvi csatorna-híd



6535 / 0+238 km, Bonyhád, Nepomuki Szt. János-híd



6535 / 0+238 km, Bonyhád, Nepomuki Szt. János-híd

222,9 m Ft + Áfa

fedezete:

NFM támogatási
szerződés

2017. 07. 12. -
(folyamatban).

forgalomterelés:
Teljes hídzár



6535 / 0+238 km, Bonyhád, Nepomuki Szt. János-híd



6535 / 0+238 km, Bonyhád, Nepomuki Szt. János-híd



6535 / 0+238 km, Bonyhád, Nepomuki Szt. János-híd



63123 / 1+077 km, Sióagárdi Sió-híd



63123 / 1+077 km, Sióagárdi Sió-híd

452 m Ft + Áfa

fedezete:


NFM támogatási
szerződés

2017. 06. 01. -
(folyamatban)

forgalomterelés:
teljes híd zár +
provizórium



63123 / 1+077 km, Sióagárdi Sió-híd



24,38 + 36,58 + 9,14 m támaszköz; 40/1993 j. teher
4,14 m kocspálya + 1,50 m gyalogjárda

63123 / 1+077 km, Sióagárdi Sió-híd



63123 / 1+077 km, Sióagárdi Sió-híd



63123 / 1+077 km, Sióagárdi Sió-híd



Összegzés

- **Több évtizedes hídfelújítási hátralék**
- **341 elégtelen teherbírású híd**
- **kis és közepes hidak karbantartási keretből felújíthatók**
- **nagyobb volumenű hídfelújítások csak külön forrásból**
- **legalább a 2018-ban várható finanszírozási szintet tartósan biztosítani szükséges**



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

