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Szengofszky Oszkár 







Fő mennyiségek 

• Támfal hossza 2*800 m= 1 600 m 
• Támfal felülete: >7 200 m2 
• Talajszegelés: 4 000 m2 
• Talajcsere: 7 000 m3 – 15 000 m2 georács 
• Alapozás: 1 000 m3 
• Támfalépítés: 120 000 db TW’ elem 
• Támfal és kapcsolódó földmunka: >40 000 m3 
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Kapcsolatok 
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Szivárgórendszer 
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Csatlakozások 
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Befordulás, sarokmegoldás 



Egyéb körülmények 

Lassító tényezők: 
 
 - fakivágási engedély 
 - árvíz 
 - kisajátítási nem megléte 
 - szomszéd tulajdonos jogtalan területhasználata 

  

28 nap határidőmódosítási igény 

Eredmény: Augusztus 18-ról Augusztus 31. 

-15 nap !!! 



Mit tegyünk? 

Megoldás: 
 
 - többletszegelés? 
 - „L” elemek nem kerülnek elbontásra? 

   



Támfalépítés 
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Köszönjük megtisztelő figyelmüket! 


