
A NIF Zrt. 
közbeszerzési tapasztalatai a 

közlekedésfejlesztési beruházásokban
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A NIF Zrt. közlekedésfejlesztési tárgyú 
beruházásai

- Közútfejlesztési projektek

- Kötöttpályás (vasútfejlesztési) projektek

- Intermodális Csomópont beruházások
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AZ ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSI SZAKASZÁBAN
- Referencia-, alkalmassági előírás mennyiségi része meg kell

feleljen az ún. 75%-os szabálynak.

- Közlekedésfejlesztési közbeszerzésekben (tervezés, mérnök,
kivitelezés) nem alkalmazható a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont [Kbt. 76.
§ (5) bekezdés]. A NIF Zrt. gyakorlata a legjobb ár-érték
arányt megjelenítő értékelési szempont alkalmazása

A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI 
CXLIII. TV. (KBT.) ÁLTALI VÁLTOZÁSOK
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AZ ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSI SZAKASZÁBAN

- 2016. márciusában vált ismertté, hogy az Unió Hivatalos
Lapjában (TED) korlátozott a karakterszám, ezért
rövidítésekkel adható csak fel az eljárást megindító felhívás
(ez jelentősen adminisztrációs terhet adott az
ajánlatkérőknek, az ajánlattevők is nehezen értik meg a
kiírás szövegét)

A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI 
CXLIII. TV. (KBT.) ÁLTALI VÁLTOZÁSOK
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AZ ELJÁRÁSOK AJÁNLATTÉTELI SZAKASZÁBAN

- A Kbt. megszüntette a dokumentáción belüli
ellentmondás feloldás lehetőségét kiegészítő
tájékoztatás keretében, így minden esetben felhívás
módosítással (korrigendum) kezelhető a
dokumentáción belüli ellentmondás,

- Nyílt közbeszerzési eljárásban legalább 2-3
korrigendummal kell számolni

A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI 
CXLIII. TV. (KBT.) ÁLTALI VÁLTOZÁSOK
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AZ ELJÁRÁSOK AJÁNLATTÉTELI SZAKASZÁBAN

- A Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdése, valamint a Kbt. 55. §
(6) bekezdése alapján minden dokumentáció
módosítás ajánlattételi határidő módosítást von
maga után, lényeges módosítás esetén nem elég a
törvényben rögzített minimum alkalmazása (14, ill. 10
nap)

A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI 
CXLIII. TV. (KBT.) ÁLTALI VÁLTOZÁSOK



KORRIGENDUMOK SZÁMA AZ EREDMÉNYESEN LEZÁRT 
ELJÁRÁSOKBAN

(2015) 

17 db

51 db

Kötöttpályás (vasútfejlesztés)
projektek

Közútfejlesztési projektek



KORRIGENDUMOK SZÁMA AZ EREDMÉNYESEN 
LEZÁRT ELJÁRÁSOKBAN (2016-2017) 

8

10

29

166

2016. évben eredményesen lezárt közlekedés 
fejlesztési beruházásokban feladott korrigendumok 

összesített adatai (db)

Intermodális Csomópont
beruházások

Kötöttpályás
(vasútfejlesztés) projektek

Közútfejlesztési Projektek

1

5

5

2017. évben eredményesen lezárt közlekedés 
fejlesztési beruházásokban feladott korrigendumok

összesített adatai (db)

Intermodális Csomópont
beruházások

Kötöttpályás (vasútfejlesztés)
projektek

Közútfejlesztési Projektek



AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁSOK 
MEGJELENÉSÉTŐL A SZERZŐDÉSKÖTÉSIG ELTELT 

IDŐTARTAM (2015)

4,46 4,48 4,5 4,52 4,54 4,56 4,58

Közútfejlesztési projektek

Kötöttpályás (vasútfejlesztés) projektek

4,576923077

4,5

Hónap



AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁSOK 
MEGJELENÉSÉTŐL A SZERZŐDÉSKÖTÉSIG ELTELT 

IDŐTARTAM (2016-2017) 
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AZ ELJÁRÁSOK AJÁNLATTÉTELI SZAKASZÁBAN

- Kbt. Második rész szerinti nyílt eljárásban kötelező az
ún. Egységes Elektronikus Közbeszerzési Dokumentum
(EEKD) kitöltése és benyújtása az ajánlatban (értékelés
első szakasza ez alapján történik)

- Az EEKD hiánypótlást követő hibája is számos esetben
érvénytelenséget eredményezett az eljárásainkban

A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI 
CXLIII. TV. (KBT.) ÁLTALI VÁLTOZÁSOK
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AZ ELJÁRÁSOK AJÁNLATTÉTELI SZAKASZÁBAN

- Megszűnt a kapacitást nyújtó nyilatkozata az erőforrások
biztosításáról, ehelyett előszerződést kell benyújtani
(számos hiánypótlási felhívást, sőt érvénytelenséget
generált az előszerződés tartalmi hiánya! Pl:
megállapítható, hogy nem azt a feladatot végzi, mint
amire kapacitást ad)

A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI 
CXLIII. TV. (KBT.) ÁLTALI VÁLTOZÁSOK



EREDMÉNYESEN LEZÁRT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK 
(2015-2017)
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Közlekedésfejlesztési tárgyú 
beruházások

2015. 2016. 2017.
Összesen szerződéses 

érték (Ft)

Intermodális Csomópont beruházások
-

12 227 687 055 185 000 000 12 412 687 055

Kötöttpályás (vasútfejlesztés) projektek 127 040 618 859 139 440 700 613 6 827 387 056 273 308 706 528

Közútfejlesztési Projektek 196 594 370 600 597 592 296 449 2 683 220 287 796 869 887 336

Összesen:
323 634 989 459 749 260 684 117 9 695 607 343 1 082 591 280 919
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KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


