
1

Vasúti beruházások a vállalkozó

szemével

Horváth Róbert
Felépítményi technológus

Swietelsky Vasúttechnika Kft.

XIV. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia
Bükfürdő
2013. 04. 10-12.



2

Szerződő felek

� Megrendelő: NIF Zrt. 
� Mérnöki Szervezet 

� MÁV Zrt. mint Üzemeltető

� Megrendelő: MÁV Zrt. 

� Vállalkozó: XY Konzorcium 
� Konzorciumi tagcégek 

� Alvállalkozók
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Szerződéses előírások

�Szerződés műszaki előírásai. (Műszaki leírás)
� Törvényi előírások
� EN és MSZ szabványok
� MÁV szabvány
� MÁV Utasítás
� MÁV Előírás
� MÁV Rendelet
� Egyéb előírások
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Szerződéses előírások
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Szerződéses előírások

Törvények, szabványok, rendeletek betartása
A kivitelezés során be kell tartani a terveken szereplő
szabványokat akkor is, ha azokat már visszavonták, mivel a 
tervek a készítéskor érvényben levő szabványok szerint lettek 
jóváhagyva. Be kell tartani továbbá a MÁV Zrt. érvényben levő
belső előírásait és utasításait, melyek a tenderkészítés során 
felülvizsgálat alatt voltak, így felsorolásuk jelenleg nem 
lehetséges.
Valamennyi szakágnak kötelessége a MÁV Zrt. illetékes 
szakmai szervezetétől beszerezni az érvényben levő előírásokat 
és utasításokat.
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Szerződéses előírások

310/2011(XII.23.) Korm. rendelet. 
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Szerződéses előírások
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Szerződéses előírások
Előírások
267. A pályakeresztezések engedélyezésével kapcsolatos
Szerződéskötést idegen felekkel a 
7221/28/1956.I.6.B.sz. rendelet szabályozza.

Szerződésminta
275.Szerződésminta:
Szerződés melyet egyrészről a Magyar Államvasutak
másrészről………..



9

Szerződéses előírások

2.§
A munkák engedélyezése és a tervek készítése az 1.§-ban 
felsorolt létesítmény helyszínrajzát és részletes terveit 
engedélyes saját költségén köteles elkészíttetni és előzetes 
jóváhagyás céljából a területileg illetékes vasútigazgatóságnak,
illetve ha arra a KPM illetékes, a KPM I. Vasúti Főosztálya 
illetékes osztályának, a kívánt módon elkészítve
négy példányban bemutatni.
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Átadás - Jótállás

�Üzembe helyezés (már kopik)

�Műszaki átadás – átvétel

�Jótállási időszak kezdete
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Átadás - Jótállás
Az átadás időpontja a Ptk. szerint és a FIDIC irányelvek 
szerint.
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Átadás - Jótállás
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Átadás - Jótállás

Fentiek értelmében, amikor a MÁV műszakilag átvesz egy vasúti 
pályaszakaszt vagy egy biztosítóberendezést és azt „nyílt 
pályává” minősíti (forgalomba helyezi) megtörténik a teljesítés!
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Átadás - Jótállás
Oszthatatlan és osztható szolgáltatások

Ha az egyes részekre vonatkozóan van átadás – átvétel, 
akkor osztható a szolgáltatás. Ha osztható a szolgáltatás, 
akkor van részteljesítés, ha van részteljesítés, akkor 
azoktól kezdve külön – külön kezdődnek a jótállási 
kötelezettségek.
Oszthatatlan vasútépítési szolgáltatás esetén mindaddig 
senki nem menne a vasúti pályán amíg a teljes projekt 
nincs kész!!!
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Jótállási időszak kezdete
Jótállás
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Jótállási időszak kezdete

Tárnok – Székesfehérvár 
Pálya üzembe helyezésre kerül 2009 
Műtárgyak elkészültéig nincs műszaki átadás, időpontja 
2012 szeptember

- A pályát 3 éven keresztül használják, teljesítés –
jótállási időszak kezdete – nélkül.  

- Az üzembe helyezés és a műszaki átadás közötti 
időszakban a karbantartási feladatokat a Vállalkozó
köteles ellátni.
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Jótállási időszak kezdete

� Szerződés szerint a Vállalkozónak un. Karbantartási 
utasítást kell az adott szakaszra készítenie, melynek az 
adott szakasz minden egyes részlétesítményére ki kell 
terjednie.

� Amennyiben a Vállalkozónak karbantartási 
tevékenységet kell végeznie az általa készített utasítás 
szerint kell feladatát ellátnia.

� A Vállalkozó ugyanezen tevékenységet várja el az 
üzemeltetőtől a jótállási időszak alatt!
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Karbantartás



19

Karbantartás
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Karbantartás
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Az előkészítési időszak
A MÁV Zrt. külszolgálatainál dolgozó kollégák 
pályafenntartási munkájuk során észlelt hiányosságok 
illetve sokéves (helyben szerzett) tapasztalatuk 
felhasználása fontos eleme kell  legyen az előkészítési 
munkának.
Adott szakaszokon az üzemvitel biztonságos 
lebonyolításához szükséges karbantartási illetve 
felújítási munkák elemzése támpontot ad a rehabilitáció
tervezéséhez.
A pontos nyilvántartások sokat segíthetnek! De nem 
pótolják a gondos felmérést.
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Tervezői bejárás
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Tervezői bejárás
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MÁV és Mérnök által jóváhagyott terv
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Vállalkozó által felvállalt kockázat
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


